


СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ «УКС и ЖКК»

«___» _____ 2021г.


А.В. Пидлипный

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ООО «Электрон»

«___» _____ 2021г.


В.А. Манько

График

по очистке и вывозу снега с внутриквартальных проездов пгт. Высокий

ДАТА	НАИМЕНОВАНИЯ УЛИЦ
08.11.2021 09.11.2021	8 мкр., Грибная, Лебяжья, Камышовая, Янтарная
09.11.2021 10.11.2021	7 мкр., Гагарина 13а, Ленина 15, Магистральная
10.11.2021 11.11.2021	Весенняя, Куль-Еганская, Покурская, Речная, Рождественская, Амурская, Кедровая
12.11.2021 15.11.2021	Советская, Лермонтова, 70 лет Октября, Мира, Комсомольская Лермонтова17, Амурская 13, Советская 22, Советская 12,13 мкр. за магазином «Монетка», Л.Толстого 10,12,12а
16.11.2021 17.11.2021	Садовая, Пушкина, 40 лет Победы, Таежная, Пионерская, Молодежная, мкр. Дружбы
18.11.2021 19.11.2021	мкр. Бахилова, Свободы, Транспортная, Интернациональная, Сосновая, Озерная, Солнечная
22.11.2021 23.11.2021	Полярная, Сибирская, Звездная, Обьездная № 2, Мира 21
24.11.2021 25.11.2021	Центральная, Зеленая, Муравленко, Петра Великого, ж.п. МУТТ-1
26.11.2021 29.11.2021	Школьная, Гаражная, Нефтяников, Станционная, Есенина, Северная
30.11.2021	мкр. СМП, Железнодорожная, Кошурникова, Строителей, Клубная

Примечание: Внесение изменений в график возможно из-за погодных условий (низкая температура воздуха).